Sitzung des Marktgemeinderates Wendelstein am 21.05.2015

Sitzung des Marktgemeinderates Wendelstein

Niederschrift
Uber die offentliche

=
&
7

Markt

endelstein

im Landkreis Roth

Sitzungsdatum: Donnerstag, den 21.05.2015

Beginn: 18:30 Uhr 18:54 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal, "Neues Rathaus" Wendelstein, Schwabacher Str. 8
Anwesend:

Vorsitzender
Werner Langhans

berufsméaRiger Marktgemeinderat
Harald Jakob

Marktgemeinderat

Dr. Sabine Duschner
Maximilian Frisch
Cornelia Griesbeck
Glnter Haubner

Ute Kluge

Sonja Krel3 von Kressenstein
Heinz Lohlein

Lisa Luff ab 18:36 Uhr
Helmut Mederer
Thomas Meyer

Willibald Milde

Doris Neugebauer
Johannes Pohl

Robert Polloth

Michael Résler

Dr. Jorg Ruthrof

Inge Sutor

Dr. Anja Tobermann ab 18:36 Uhr
Carolin Claudia Tollner
Dr. Benjamin Waldmann
Susanne Wirthmann

Schriftfthrerin
Claudia Sorgenfrei

Verwaltung
Andreas Scheffel

Stefan Zeltner
Helmut Neuner
Willibald Hierl
Norbert Wieser

Presse
Gunther Hess, ST
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Abwesend:

Marktgemeinderat

Martin Luff
Thomas Puschner
Klaus Vogel

Der Vorsitzende eréffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemafie Ladung sowie die Be-
schlussfahigkeit fest. Darlber hinaus besteht mit folgender Tagesordnung Einverstandnis.

Tagesordnung:
1 Genehmigung der Niederschrift vom 26.03.2015
2 Berichterstattung
2.1 allgemein
2.2 von Schreiben
3 Fragen der Burgerinnen und Burger
3.1 allgemein
3.2 zu einzelnen Punkten der Tagesordnung
4 Sonstiges
zul Genehmigung der Niederschrift vom 26.03.2015
Beschluss:

Die Niederschrift vom 26.03.2015 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend: 20 Ja: 20
Pers. Beteiligt: Nein: 0
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zZu 2 Berichterstattung
zu 21 allgemein

Baureferatsleiter Hierl gibt die derzeit massiven StraRenbaumaf3nahmen in Wendelstein be-
kannt:

Richtwegq:

Die StralRenbauarbeiten dauern noch ca. 3 Wochen an. Nach einem fast dreiwdchigen Bau-
stopp wegen krankheitsbedingter Ausfélle der Vorarbeiter. Durch die Gewerbezufahrten und
das Verlegen der Kabellehrrohre gehen die Arbeiten nur abschnittsweise und entsprechend
langsam vor sich.

Sanierung Kanalbriicke Réthenbach:

Die Alte Salzstral3e ist seit 18.05.2015 voll gesperrt. Davor liefen Erkundungen zur Feststel-
lung der vorhandenen Kabel und Leitungen. Es wird versucht mdglichst alle Leitungen aus
dem Briickenquerschnitt und von der Briicke weg zu bekommen. Hierzu will die Telekom ihre
Kabel in einen in der Nahe befindlichen Rohrdiker, der den Kanal unterquert verlegen. Die
Gemeindewerke Uberprifen momentan noch, ob auf die Wasserleitung in der Briicke ganz
verzichtet werden kénnte. Momentan wird das Gerust fiir die Herstellung der Kappen herge-
stellt. Sobald das Gerust fertig ist werden die Gehwegkappen, Gelander und der Fahrbahn-
belag abgetragen. Bei der Kanalbriicke in Réthenbach werden die Gehwegkappen ein-
schlie3lich Gelander, die Abdichtung des Briickenlberbaus und der Fahrbahnbelag erneuert.
Die Vollsperrung soll bis 30.06.2015 andauern.

Sanierung Schwarzachbriicke Sorg:

Die Talstral3e in Sorg ist seit 4.05.2015 voll gesperrt. Vorhandene Kabelleerrohre, die bislang
am Briickengelander angebracht waren, wurden auf ein Hilfsgerist abgelegt. Diese missen
in neuen Schutzrohren an der neuen Briickenkappe befestigt werden. Im Zuge der Baumal3-
nahme werden Fehlstellen in der Sandsteinverblendung der Widerlagerwand beseitigt. Die
zuvor vorhandene Saugstelle der Feuerwehr, in Form einer Tur im Gel&nder wird wiederher-
gestellt. Die neue Briickenkappe erhalt einen Schrammbord aus Granit. Bei der
Schwarzachbricke in Sorg werden die Gehwegkappen einschliel3lich Gelander, die Abdich-
tung des Briickentiberbaus und der Fahrbahnbelag erneuert. Bei dieser MaRnahme sind
bereits alle Abbrucharbeiten abgeschlossen. Die Abdichtung und das Verlegen des Granit-
bordsteins ist erfolgt. In der kommenden Woche werden die Schrammborde betoniert. Die
Vollsperrung wird bis 30.06.2015 andauern.

Deckenbauarbeiten Kohlschlag:

In den Pfingstferien wird im Kohlschlag, ab der Einmindung Réthenbacher StralRe bis zur
Post bei Auto Langhans eine neue Deckschicht aufgebracht. Beginn der Vollsperrung ist der
26.05.2015. Ab dem 2.06.2015 erfolgt der Asphalteinbau. Die Vollsperrung dauert voraus-
sichtlich bis 5.06.2015.

MGRIn Lisa Luff und Tobermann nehmen an der Sitzung teil.

Vollsperrung Schwabacher Stral3e/St2239:

Fir ein Hochbauvorhaben ist ein Abwasserhausanschluss erforderlich. Dieser wird ebenfalls
in der relativ verkehrsarmen Ferienzeit hergestellt. Da der Hauptkanal in der Fahrbahnmitte
liegt, ist eine Vollsperrung der Staatsstraf’e unumganglich. Eine Umfahrung tber den Park-
platz der Gemeinde ist aus Grunden der Verkehrssicherheit (Gegenverkehr) und der Be-
schaffenheit der Befestigung nicht moglich.
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Badhausplatz:
Auf der Siuidseite wurde das Fundament der neuen Hochwasserschutzwand betoniert. Da-

nach wird mit der Schalung der aufgehenden Wande begonnen. Auf der Nordseite bereitet
die Grindung der geplanten Pflanztrége Probleme. Durch den hohen Grundwasserstand
neben der Schwarzach, die wegen der Unterquerung der Schwarzach und des Kanalsamm-
lers sehr tief liegende Wasserleitung (ca. 3.60 m unter Gelande) bereitet die vorgesehene
Grundung auf den bei ca. 4,00m unter Gelande anstehenden Fels enorme Schwierigkeiten.
Hierfir werden momentan noch alternative Lésungen erarbeitet. Falls eine Tiefgriindung
erfolgen muss, kann eine zeitweise AuRerbetriebnahme, der im Baufeld vorhandenen Trink-
wasserleitung, erforderlich werden. Dadurch kdnnte in Zeiten erhdhter Trinkwasserentnahme
nicht der volle, sonst vorhandene, Wasserdruck beim Abnehmer verfuigbar sein. Die An-
schlussnehmer werden mittels Infoschreiben informiert.

Der Vorsitzende informiert, dass die Fa. Heller im Richtweg 96 bereits Richtfest feierte. Die
Fa. Heller entwickelt und produziert moderne Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme
fur Windkraftanlagen und wird bis zu 50 Mitarbeiter beschaftigen.

Burgermeister Langhans berichtet ebenfalls, dass das Blues und Jazz Open im finanziellen

Rahmen geblieben ist. Weitere Informationen werden in der nachsten Kultur- und Sozialaus-
schuss-Sitzung bekanntgegeben.

zu 2.2 von Schreiben

Es liegt nichts vor.

zu 3 Fragen der Blrgerinnen und Burger
zu 3.1 allgemein
zu 3.2 zu einzelnen Punkten der Tagesordnung

Keine. Es sind keine Birger anwesend.

zu 4 Sonstiges
MGR Waldmann informiert, dass im Mehrgenerationenpark des 6tfteren Partys gefeiert wer-

den und fragt deshalb nach, warum das Tor nicht abgeschlossen wird. Er erkundigt sich
auch nach dem Sachstand des Mittelschulverbundes.
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Der Vorsitzende erklart, dass der Schulverbund in den nachsten 4 Jahren gesichert ist.
In diesem Zeitraum werde Uber verschiedene Optionen verhandelt. Herr Siegl von der Mittel-
schule wird ebenfalls mit beteiligt.

Er erklart ebenfalls, dass erstmal auf SchlieR3zeiten am Mehrgenerationenpark verzichtet
wurde. Da der Vandalismus und die Randale aber immer mehr zunehmen wird der Park zu-
kunftig abgeschlossen.

MGRin Griesbeck informiert auch, dass die Partys im Bereich der Fitnessgerate stattfinden,

da dort Gberall Zigarettenkippen zu finden sind. Sie fordert Aufklarung der Jugendlichen,
dass Zigarettenstummel lebensgefahrlich fir Kinder sind.

gez. Werner Langhans gez. Claudia Sorgenfrei
Erster Burgermeister SchriftfUhrer/in
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